

第 4 次作业 Sprint 2

本次作业在第一个迭代基础上持续学习和优化，让团队可持续地交付价值，完成承诺的用户故事。

一、作业目标

执行 Sprint 2 计划中的任务，实现核心功能

对前次 Sprint 回顾提出的改进措施进行落实

体验每日早会，培养透明沟通与团队自组织能力

强化团队协作、问题汇报和依赖协调能力

角色轮换体验：Scrum Master、Product Owner、Tech Lead 等轮换，体验不同职责

二、作业内容与步骤

步骤 1：Scrum Master 召集团队召开线下会议，进行小组成员进行角色轮换

Scrum Master 主持 Sprint 计划会、每日站会、评审会、回顾会

Product Owner (PO 兼 PM) 负责确认优先级用户故事、验收标准

Tech Lead 负责技术方案评估、功能依赖关系处理

步骤 2：Scrum Master 引导团队对 Sprint 1 进行回顾

核对任务分配是否合理

回顾 Story Points 评估是否准确

回顾 Sprint 目标是否可执行

提出改进措施，优化工作流程

步骤 3：产品负责人更新产品任务列表 Product Backlog

如何确定需求项的优先级？

步骤 4：制定 Sprint 2 任务 Sprint Backlog

根据 Product Backlog 优先级，确定 Sprint 2 用户故事

将用户故事拆解为可执行任务

分配任务，并标注依赖关系

确定每个小组成员职责

小组商量每日早会时间

步骤 6：团队成员按计划执行开发任务

团队成员完成承诺的任务

遇到问题及时向 Scrum Master 汇报

所有开发任务必须遵循确定好的验收标准

更新个人 Github 代码库

步骤 6：每日早会

连续 3 天进行每日早会，每位成员回答：

昨天完成了什么任务？

今天计划完成什么任务？

遇到什么问题？

步骤 7：合并程序

步骤 8：小组召开评审会议

团队演示可工作的软件

三、作业提交

本次作业，由小组每位成员独立提交个人完成的内容。请将作业以 PDF 文件格式发送到：seapig2025@163.com，

文件命名格：姓名_作业 4. pdf。

时间：4 月 24 日前。

作业以报告方式提交，内容包括：

- 1) 个人在本次 Sprint 中承担的任务；
- 2) 从个人角度记录参加小组会议的过程；
- 3) 软件模块设计报告，包括设计方法、开发环境、技术原理、技术细节、核心代码、代码的 Github 链接等；

四、评价指标

开发执行	每位成员任务完成情况
每日早会	每位成员参与度
障碍解决	团队成员以协作方式解决问题
复盘	功能是否达到验收标准